План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Филиале МАДОУ ЦРР – детского сада №150 города Пензы.
	мероприятия
	сроки
	ответственные
	ожидаемый
результат

	1 Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	Создание рабочей (инициативной, проектной) группы

	январь-март
2014г.
	заведующий
ДОУ
	Создание и определение функционала рабочей группы

	Подготовка приказов ОУ по введению ФГОС с целью координирования действий участников образовательного процесса
	в течении 2014г.года
	заведующий
ДОУ
	Скоординированные
действия
участников
образовательного
процесса

	Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС в ДОУ
	март -май - 2014г
	Заведующий ДОУ, зам. зав по ВМР
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС

	Семинар
1«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	февраль 2014г.
	заведующий
ДОУ,
зам. зав по ВМР
	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ДОУ согласно ФГОС

	Анализ образовательной программы ДОУ. Определение её соответствия требованиям ФГОС дошкольного образования.
	февраль- апрель 2014
	зам. зав по ВМР
	Определение необходимых изменений в структуре и содержанию образовательной программы ДОУ

	Повторный анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы ДОУ в
	апрель-май
2014г.
	зам. зав по ВМР
	Оценка ресурсного обеспечения с учетом требований

	соответствии с требованиями ФГОС
	
	зам. зав по ВМР
	ФГОС.

	Планирование необходимого материально-технического обеспечения образовательного процесса в ДОУ
	июнь-июль
2014г.
	заведующий ДОУ завхоз ДОУ
	План материально- технического обеспечения образовательного процесса в ДОУ

	Анализ соответствия материально- технической базы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	июнь - август 2014г
	заведующий ДОУ завхоз ДОУ
	Приведение в соответствие материально- технической базы ДОУ с требованиями ФГОС

	Анализ имеющегося методического фонда ДОУ для реализации ФГОС
Комплектование методической библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС
	февраль -май 2014г.
июнь 2014г- март 2015г
	заведующий
ДОУ,
зам. зав по ВМР
	Наличие в ДОУ документов (в том числе региональных)по введению ФГОС
Оснащенность методической библиотеки ДОУ необходимыми базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	декабрь 2014г.
	Заведующий ДОУ, зам. зав по ВМР 
	Оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС

	Совещания «О готовности ДОУ к переходу на ФГОС дошкольного образования» «Мониторинг внедрения ФГОС дошкольного образования»
	январь 2015 ежегодно январь
	заведующий
ДОУ,
зам. зав по ВМР
	

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС в ДОУ

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	январь2014г.
	заведующий
ДОУ
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ

	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС
	декабрь 2013- январь2014г
	заведующий
ДОУ
	

	Изучение регионального образовательного плана по переходу на ФГОС дошкольного образования
	февраль -март 2014г.
	заведующий
ДОУ,
зам. зав по ВМР
	Знание нормативных требований регионального образовательного плана - основы разработки образовательного плана ОУ

	Разработка образовательной программы ДОУ с учетом требований ФГОС
	май-апрель
2014г.
	заведующий ДОУ, зам. зав по ВМР
	Создание основной образовательной программы ДОУ

	З.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ДОУ и составление плана - графика повышения профессиональной квалификации по вопросу перехода на ФГОС Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	ежегодно
	заведующий ДОУ, 
зам. зав по ВМР
	Наличие плана - графика повышения профессиональной квалификации подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС

	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС (в том числе региональных)
	январь-май
2014г.
	заведующий ДОУ, зам. зав по ВМР 
	Изучение требований ФГОС к структуре и содержанию основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы

	Тематические консультации, семинары - практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	по плану в течение учебного года
	зам. зав по ВМР
	Ликвидация
профессиональных
затруднений

	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС
	январь, май ежегодно
	заведующий
ДОУ,
зам. зав по ВМР
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС

	4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС

	Организация доступа педагогов ДОУ к
электронным образовательным ресурсам Интернет
	в течение года
	зам. зав по ВМР
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

	Информирование родителей воспитанников о подготовке и внедрению ФГОС через официальный сайт ДОУ, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	раз в полугодие
	заведующий
ДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС

	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	май-июнь
ежегодно
	заведующий
ДОУ
	

	5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ДОУ

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС
	ноябрь-декабрь
ежегодно
	заведующий
ДОУ
	Проект бюджета на год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС


